



## PROJETO 01: REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DE RECURSOS HUMANOS – P.A. nº 219/10



O projeto tem a finalidade subsidiar a execução do Plano Diretor do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. Refere-se à criação de vagas para cargos já existentes, visando a atender à demanda por servidores nas unidades desta Corte e estabelecer critérios para distribuição de Recursos Humanos. Ampliação do Quadro de pessoal inclusive no que se refere a Cargos Comissionados, considerando a inexistência de pessoal para compor o quadro de segurança prestada e a demanda por pessoal especializado em tecnologia da informação. Objetiva-se ainda a regionalização das vagas abertas por concurso público para provimento de cargos do Quadro de Pessoal de provimento efetivo do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, de acordo com as peculiaridades de cada Comarca e seus respectivos Termos Judiciários.

**Gestor do Projeto:** Secretaria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas.

**Situação do Projeto em maio de 2012:** Projeto Concluído. Resta finalizar o estudo referente ao Procedimento Administrativo nº 16932/11 que contempla a ação nº 7 – Estabelecimento de critérios para remoção de servidores, mediante prévia habilitação. Será realizado o VI Concurso (vagas de nível médio – técnico judiciário e nível Superior – analista processual, administrador e contador).

## Projeto 02: Capacitação e Valorização de Magistrados e Servidores P.A. nº 218/10

O projeto tem a finalidade de trabalhar na capacitação (atualização e aperfeiçoamento) de magistrados e servidores do TJ/RR, lotados na Capital e interior, em cursos presenciais e à distância, bem como conscientização e disseminação de valores éticos no ambiente da organização.

**Gestor do Projeto:** Secretaria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas.



**Situação do Projeto em maio de 2012:** O Projeto encontra-se em andamento, tendo o seu cronograma de treinamentos preenchido com a programação 2012 e os cursos estão sendo executados, conforme exposto abaixo:

**Relação encaminhada pela Secretaria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas.**

**Curso:** Administração e Desenvolvimento de Aplicações de Banco de Dados  
Investimento: Sem ônus  
Período: 09 de abril a 23 de maio de 2012  
Quantidade de Servidores: 01

**Curso:** Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Roraima – FIPLAN.  
Investimento: Sem ônus  
Período: 12 e 13 de janeiro de 2012  
Quantidade de Servidores: 02

**Curso:** Prático de Formação e Atualização sobre Licitações e Contratos  
Período: 23 a 27 de abril de 2012  
Quantidade de Servidores: 10

**Curso:** Auditoria Governamental e Controle Interno em Conformidade com os Órgãos de Controle  
Período: 02 a 04 de abril de 2012  
Quantidade de Servidores: 08

**Curso:** Distância Treinamento e Desenvolvimento  
Investimento: SEM ÔNUS  
Quantidade de Servidores: 01

**Curso:** DIRF 2012 (Regras para Retenção e Preenchimento)  
Quantidade de Servidores: 01

**Curso:** II Seminário de Repercussão Geral em Evolução  
Quantidade de Servidores: 01

**Curso:** Capacitação em Auditoria em Contratos de Tecnologia da Informação  
Quantidade de Servidores: 02

**Curso:** Treinamento em Contratos de Serviços de tecnologia da Informação  
Quantidade de Servidores: 02

**Curso:** Capacitação em VMware e Vsphere



Quantidade de Servidores: 02

**Relação encaminhada pela Secretaria de Tecnologia da Informação.**

**Curso:** Vmware vSphere – Virtualização de Servidores

Carga Horária : 40 horas

Quantidade de Servidores: 02

**Curso:** Contratos de Serviços de TI

Carga Horária : 24 horas

Quantidade de Servidores: 02

**Relação encaminhada pela Escola do Judiciário – EJURR.**

I - Magistrados: vitaliciamento e promoção por merecimento – cadastrados na ENFAM.

**Curso:** Mandado de Segurança

Carga Horária : 14 horas

Quantidade de Magistrados: 22

**Curso:** Tribunal Do Júri

Carga Horária : 14 horas

Quantidade de Magistrados: 22

**Curso:** Hermenêutica Jurídica

Carga Horária : 14 horas

Quantidade de Magistrados: 21

II - Servidores e Público Externo

**Curso:** Seminário Indígena

Carga Horária : 20 horas

Quantidade de Servidores: 69

**Curso:** Capacitação em Mediação – Justiça Restaurativa

Carga Horária : 15 horas

Quantidade de Servidores: 62



### **Projeto 03: Conhecendo o Judiciário - P.A. nº 217/10**

O projeto tem a finalidade de divulgar as atividades judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima – no que tange à sua organização – por meio de cartilhas e palestras. O público-alvo são alunos do ensino básico, principalmente da rede pública.



O Projeto contemplou a Meta Nacional nº **04/2011** do Conselho Nacional de Justiça “*Implantar pelo menos um programa de esclarecimento ao público sobre as funções, atividades e órgãos do Poder Judiciário em escolas ou quaisquer espaços públicos*”.

Este projeto foi aprovado para constituir o Banco de Boas Práticas do Conselho Nacional de Justiça.

**Gestor do Projeto:** Assessoria de Comunicação.

**Situação do Projeto em maio de 2012:** Projeto Concluído. A Cartilha encontra-se publicada na Internet, acessível ao público em geral, podendo ser acessada gratuitamente no web site do TJRR. Para acesso, [clique aqui](#).



## **Projeto 04: Implantação de Infraestrutura para Ampliação do Acesso à Justiça - P.A. nº 216/10**

O projeto tem a finalidade de ampliar a área de abrangência da justiça para municípios não contemplados com Comarcas, bem como facilitar o acesso do cidadão através de reforma e/ou ampliação das instalações de Comarcas já existentes, o que também possibilitará melhores condições físicas para o desenvolvimento das atividades administrativas e judiciais.

**Gestor do Projeto:** Secretaria de Gestão Administrativa.

Segue abaixo a relação dos subprojetos bem como a situação do andamento em **maio de 2012**:

- **Construção do Fórum Criminal:** Obra em andamento. As etapas da construção do Fórum estão com o cronograma físico-financeiro em atraso devido a detecção dos seguintes problemas:

- Necessidade do serviço de fundação profunda, terraplanagem e implantação de poço (1º termo aditivo);
- Necessidade de rebaixamento do lençol freático (2º termo aditivo).

Estes problemas no subsolo foram ocasionados devido ao nível do Rio Branco ter atingido 10.30 m acima do normal, sendo detectada a maior cheia registrada nos últimos anos.

Total da obra incluídos os Termos Aditivos: R\$ 18.941.519,58 (dezoito milhões, novecentos e quarenta e um mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos).

- **Construção da sede Administrativa do TJRR:** Sobrestado. Aguardando novas diretrizes.

- **Construção da residência oficial para magistrado da Comarca de Bonfim:** Projeto finalizado. A residência foi entregue no dia 07 de fevereiro de 2011 e possui área total de 142m<sup>2</sup> divididos em suíte, dormitório, escritório, sala de estar, copa/cozinha, banheiro social, área de serviço e garagem.



- **Construção da sede da Comarca do município de Pacaraima:** Obra prevista para ser iniciada em 2013, conforme seu cronograma físico-financeiro. Terreno foi doado pela prefeitura de Pacaraima, localizado no Distrito 01, setor 02, quadra 15, lotes 08,13,14 e 15, perfazendo o total de 2.400m<sup>2</sup>.

- **Construção da sede da Comarca do Município do Cantá:** Obra prevista para ser iniciada em 2013, conforme seu cronograma físico-financeiro. Terreno foi doado pela prefeitura de Cantá, localizado na quadra Institucional nº 07, sede do Município, com 60,00m de frente e fundo por 40,00 m nas laterais direita e esquerda, perfazendo o total de 2.400 m<sup>2</sup>.

### **Projeto 05: Implantação da Escola do judiciário P.A. nº 215/10**

O projeto tem a finalidade de dotar o Poder Judiciário de local adequado para a realização de cursos, treinamentos e palestras, com intuito de elevar a qualificação de seus Magistrados e Servidores.



**Gestor do Projeto:** Secretaria de Gestão Administrativa.

**Situação do Projeto em maio de 2012:** Projeto Concluído. Este Projeto foi realinhado, pois anteriormente era intitulado “Construção da Escola do Judiciário” e atualmente “Implantação da Escola do Judiciário”. Esta mudança tornou-se necessária por questões de indisponibilidade orçamentária para a construção da mesma. As ações referentes ao projeto estão sendo supridas, onde os cursos estão sendo ministrados nas dependências do Tribunal Pleno, nas salas de treinamentos na sede administrativa, havendo também, a possibilidade de cessão de salas por instituições parceiras. O desembargador Mauro Campello é do Diretor da Escola do Judiciário do TJRR.



## Projeto 06: Modernização da Estrutura Física do TJRR – P.A. nº 209/10



O projeto tem a finalidade modernizar a estrutura física do TJRR, com confecção de mobiliário e substituição de piso, proporcionando melhor acesso aos portadores de necessidades especiais.

**Gestor do Projeto:** Secretaria de Gestão Administrativa.

### Situação dos subprojetos em maio de 2012:

- Substituição do piso da circulação com a instalação de piso tátil direcional e de alerta para portadores de necessidades especiais (Recomendação nº 027/09 – alínea “a” – CNJ) - **Concluído.**
- Instalação de divisória acústica - **Concluído.**
- Substituição do mobiliário - **Concluído.**

## Projeto 07: Utilização Racional dos Recursos Ambientais P.A. nº 214/10

O projeto tem a finalidade de criação de mecanismos que diminuam o impacto ambiental causado pelas atividades desenvolvidas pelo Poder Judiciário, quanto ao consumo de papel, energia elétrica e água.

**Gestor do Projeto:** Secretaria de Gestão Administrativa.

**Situação do Projeto em maio de 2012:** O Projeto encontra-se em andamento, com o cronograma no prazo, nos seguintes moldes:

- **Consumo de papel:** toda a documentação impressa de comunicação interna está sendo substituída pelo meio eletrônico. Ações já implantadas: CRUVIANA, SICOJURR, PROJUDI, HERMES, CORREIO ELETRÔNICO INSTITUCIONAL, USO DO PAPEL COM CERTIFICADO SELO VERDE FLORESTAL, ENTRE OUTRAS.



- **Energia elétrica:** Além de campanhas para conscientização/redução do consumo, está em estudo na Divisão de Serviços Gerais a execução de outras ações como a substituição das atuais lâmpadas dos corredores pelas lâmpadas de LED.

- **Água:** Estão sendo substituídos as válvulas de descarga e as torneiras já existentes para sistema duplo de fluxo de água e desligamento automático, respectivamente, o que diminui substancialmente o consumo de água dos prédios pertencentes ao TJRR.

### **Projeto 08: Ampliação do Parque Computacional – P.A. nº 212/10**

O projeto tem a finalidade de manter o parque de equipamentos do Tribunal de Justiça de Roraima, com média de uso inferior a três anos e manter relação superior a 01 computador para cada servidor, 01 impressora para cada 05 servidores e 01 scanner para cada 10 servidores.

**Gestor do Projeto:** Secretaria de Tecnologia da Informação.

**Situação do Projeto em maio de 2012:** Aquisição de 269 (duzentos e sessenta e nove) computadores; 55 (cinquenta e cinco) impressoras; 235 (duzentos e trinta e cinco) *scanners* e 379 (trezentos e setenta e nove) *no-breaks*.

### **Projeto 09: Gestão de Ativos Computacionais – P.A. nº 211/10**

O projeto tem a finalidade de maximizar a eficiência nas manutenções preventivas e corretivas, agilizando as instalações e melhorando o controle da distribuição dos equipamentos.

**Gestor do Projeto:** Secretaria de Tecnologia da Informação.

**Situação do Projeto em maio de 2012:** O sistema Service Desk (registro de entrada e saída de pedidos de suporte e manutenção, bem como avaliação) já foi implantado. Aguarda treinamento nas metodologias ITIL, COBIT e PMBOK que aperfeiçoarão o sistema.





## **Projeto 10: Implantação do Moreq-Jus – P.A. nº 210/10**

O projeto tem a finalidade de construir métodos de segurança, auditoria e de preservação para o desenvolvimento de sistemas informatizados, que devem incluir funcionalidades para a gestão dos documentos e de processos administrativos e judiciais, em suporte digital ou impressos, produzidos pelos setores deste Poder no exercício de suas atribuições.

**Gestor do Projeto:** Secretaria de Tecnologia da Informação.

**Situação do Projeto em maio de 2012:** Instituída comissão multidisciplinar (Portaria da Presidência nº 1784, de 18/08/2011) para identificação de sistema informatizado de Gerenciamento Eletrônico de Documentos, com o objetivo de alinhar-se as resoluções 90 e 91/09 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que dispõe sobre os requisitos de nivelamento da tecnologia da informação e apresenta o modelo de requisitos para sistemas informatizados de gestão e documentos (MOREQ-JUS). Este sistema deve permitir inclusive o acesso público, a partir da internet, às informações de processos, súmulas, acórdãos e jurisprudências;



## **Projeto 11: Modernização e Implantação de Sistemas P.A. nº 208/10**

O projeto tem a finalidade de readequar os sistemas existentes às novas tecnologias de desenvolvimento de softwares e atender com sistemas eletrônicos a demanda de serviços ainda não informatizados, tanto na área judicial quanto administrativa.

**Gestor do Projeto:** Secretaria de Tecnologia da Informação.

### **Situação do Projeto em maio de 2012:**

- Implantação do PROJUDI nas comarcas do interior do Estado (Mucajaí e Alto Alegre, Bonfim e Caracaraí);
- Criação do Grupo Gestor de Implantação, Acompanhamento e Fiscalização do Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe;
- Preparação de Infraestrutura de Tecnologia da Informação (Servidores de Aplicação, de Banco de Dados, *Links* de Comunicação, microcomputadores, *scanners*, certificados A3 ICP-Brasil etc.);
- Autorização do processo de implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – Pje nas unidades judiciárias. Resolução nº 68, de 21 de setembro de 2011.
- As Comarcas estão 60% virtualizadas e 100% dos sistemas administrativos estão modernizados.



## **Projeto 12: Modernização dos Canais de Comunicação/Serviços Web - P.A. nº 207/10**

O projeto tem a finalidade de proporcionar melhoria nos canais de comunicação de Internet e Intranet, oferecendo mais serviços web para os usuários internos e externos.

**Gestor do Projeto:** Secretaria de Tecnologia da Informação.

**Situação do Projeto em maio de 2012:** Disponibilizado certificação Digital de servidores e magistrados (modelos de Certificado Digital ACSERPROJUS PF institucional do tipo A3, a ser armazenado em “token”).

## **Projeto 13: Gestão de Segurança da Informação - P.A. nº 206/10**

O projeto tem a finalidade de aplicar um conjunto de normas, padrões e procedimentos relacionados às boas práticas na segurança da informação, garantindo a confiabilidade, integridade e disponibilidade das informações.

**Gestor do Projeto:** Secretaria de Tecnologia da Informação.

**Situação do Projeto em maio de 2012:** Aguarda envio da minuta da Resolução de Gestão de Segurança da Informação à Presidência/TJRR, bem como sua análise e aprovação.

## **Projeto 14: Adoção de Política de Governança de TI – P.A. nº 205/10**

O projeto tem a finalidade de melhorar o planejamento, a organização, a gerência e controle dos recursos de Tecnologia da Informação.

**Gestor do Projeto:** Secretaria de Tecnologia da Informação.

**Situação do Projeto em maio de 2012:** Elaborado Plano Anual de capacitação para servidores da área de Tecnologia da Informação.



## **Projeto 15: Modernização das Infraestruturas de Comunicação P.A. nº 204/10**

O projeto tem a finalidade de melhorar a infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, garantindo maior disponibilidade dos sistemas e serviços oferecidos pelo Poder Judiciário.

**Gestor do Projeto:** Secretaria de Tecnologia da Informação.

### **Situação do Projeto em maio de 2012:**

- Inauguração do Sistema de Registro Audiovisual de Audiências instalado pelo Tribunal de Justiça de Roraima (TJRR) na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo (1ª etapa do Projeto);
- Regulamentação (Portaria da Presidência nº 699/2012) da utilização do sistema de gravação audiovisual de audiências e sessões em todas as serventias judiciais do TJRR;
- Instalação e configuração dos equipamentos de comunicação de voz sobre IP (VOIP);
  - Aquisição de Aparelhos Voip;
  - Aquisição de Licenças Windows;
  - Lançamento de fibra óptica;
  - Treinamento VmWare – 1ª Etapa;
  - Treinamento LDAP;
  - Aquisição de Storage e Switches Fiber Chanel;
  - 02 Links de 2Mbps para as Comarcas de Mucajaí e Alto Alegre;
  - Aquisição de Equipamentos de videoconferência;
  - Treinamento Switches Extremes;
  - Aquisição de Servidores Blades;
  - 02 Links de 2 Mbps para as Comarcas de Bonfim e Caracaraí;
  - Treinamento VmWare – 2ª Etapa;
  - Aquisição de Certificados Digitais;
  - Aquisição de 200 Licenças e 600 renovações Anti-vírus;



- Renovação de licença de uso de 2000 usuários do software BRMA;
- Link de dados via rádio para interligação ente o TJRR e os núcleos judiciários;
- Serviço de Link Dedicado de acesso a Internet com velocidade de 6Mbps para suporte à implantação do PJE;
- Locação de Infraestrutura de Postes;
- Licença de uso de software Anti-vírus Karspesky com suporte.

### **Projeto 16: Justiça Cidadã - P.A. nº 203/10**

O projeto tem a finalidade de reestruturar a Vara da Justiça Itinerante, de modo a possibilitar a expansão dos serviços, garantir a entrega da prestação jurisdicional em tempo compatível com a complexidade da situação encontrada, a urgência e as necessidades do jurisdicionados residentes nos bairros periféricos da capital, no interior do Estado, ou envolvido em acidente de trânsito com possibilidade de conciliação *in loco*.

A reestruturação pretendida engloba a ampliação e a capacitação do quadro de servidores diretamente envolvidos com o atendimento e a pacificação do conflito apresentado (conciliação), principal objetivo da Vara da Justiça Itinerante, além da contratação do profissional apto a fazer o atendimento psicológico das partes.

**Gestor do Projeto:** Sr. Darwin de Pinho Lima, Coordenador dos Programas de acesso ao Poder Judiciário.

**Situação do Projeto em maio de 2012:** O Plano de Projeto foi confeccionado com as novas propostas da estruturação. Aguardando aprovação do plano e posterior enquadramento orçamentário.



### **Projeto 17: Gestão da Estrutura de Segurança - P.A. nº 202/10**

O projeto tem a finalidade de instalar o sistema de vigilância e monitoramento por vídeo, o que abrange a instalação de infraestrutura para equipamentos e software em todas as unidades do Poder Judiciário, que permitam o controle de movimentação das pessoas e acessos nas dependências destes prédios durante as 24 (vinte e quatro) horas, de forma ininterrupta.

**Gestor do Projeto:** Assessoria Militar.

**Situação do Projeto em maio de 2012:** Os equipamentos de segurança já foram instalados nos prédios da capital. Foi feito um levantamento/estimativa de serviços e materiais necessários para o sistema de Monitoramento das Comarcas de Mucajaí, São Luis do Anauá, Pacaraima, Bonfim, Caracarái, Alto Alegre e Rorainópolis, com um valor total de R\$ 511.092,15 (quinhentos e onze mil, noventa e dois reais e quinze centavos).

### **Projeto 18: Gerenciamento de Projetos - P.A. nº 213/10**

O projeto tem a finalidade de implantar um modelo de gerenciamento de projetos adaptado ao Tribunal de Justiça de Roraima, com a finalidade de criar uma rotina de gerenciamento da totalidade dos projetos a serem desenvolvidos em seu âmbito, fornecendo subsídios para monitoramento e avaliação dos projetos alinhados à estratégia do Tribunal, visando ajustes e correções necessárias à consecução da Visão.

O Projeto contemplou a Meta nº **01/2011** do CNJ, que é *Criar unidade de gerenciamento de projetos nos tribunais para auxiliar a implantação da gestão estratégica*.

**Gestor do Projeto:** Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica.

**Situação do Projeto em maio de 2012:** Projeto Concluído, as ações foram implementadas, mas o Projeto não poderá ser concluído pois suas ações necessitam de acompanhamento em todo o quinquênio do Plano Diretor. Dentre as



ações do Projeto, destacamos:

-Criação do cargo de Coordenador de Gerenciamento de Projetos (art. 5º da Lei Complementar Estadual nº 177 de 05.05.11);

- Implantação do software *GP-WEB* (Gerenciamento de Projetos – dez/11) e curso para operacionaliza-lo que foi ministrado pelo Sr. Sérgio Reinert (Capitão do Exército que desenvolveu o sistema).